

## 第2回 狛江市新図書館整備基本構想検討委員会 次第

日時 令和3年11月29日（月）  
午後6時～

場所 市役所防災センター4階会議室

### 1. 開会

### 2. 議題

- (1) 策定スケジュール
- (2) 資料説明
- (3) 狛江市立図書館の課題と今後目指す方向性
- (4) その他

### 3. 閉会

#### 【配布資料】

- ・ 資料1：狛江市新図書館整備基本構想の策定スケジュール
- ・ 資料2：令和2年度図書館・図書室事業報告書
- ・ 資料3：第2回狛江市の新図書館を考える市民ワークショップ配布資料
- ・ 資料4-1：第1回 狛江市の新図書館を考える市民ワークショップ参加者意見  
（かわら版）
- ・ 資料4-2：同（全録版）
- ・ 資料4-3：第2回 狛江市の新図書館を考える市民ワークショップ参加者意見  
（全録版）
- ・ 資料5：基本構想（素案）作成に向けた市民ニーズ把握状況
- ・ 資料6：＜参考＞第1回 狛江市民センター改修を考える市民ワークショップ参加者意見（全録版）

狛江市新図書館整備基本構想の策定スケジュール

		令和3年										令和4年				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
新図書館	前提条件の整理と課題の抽出		①現状把握		職員ヒアリング①★				職員ヒアリング②	まとめ						
	コンセプト、概算規模目標及びサービス内容の検討							①市内全域の図書館サービスのあり方の検討								
	ゾーニング案の検討															
	基本構想（案）の作成								方向性確認・調整	骨子案作成						
	狛江市新図書館整備基本構想検討委員会				★7/16					★11/29	★		★	★	★	
					第1回： - 構想策定の目的 - 策定スケジュール - 市立図書館の現状				第2回： - 前回議事録 - 市民アンケート結果 - WS結果（第1回・第2回） - 市や図書館の現状と課題 - 市全体で目指すべき方向性（案） - 参考事例等			第3回： - 前回議事録 - WS結果（第3回） - ヒアリング等結果 - 市全体でのあり方（案） - 参考事例等	第4回： - 前回議事録 - WS結果（第4回） - 新市民センター図書コーナーの具体的なあり方（案） - 新図書館の具体的なあり方（案）① - 参考事例等	第5回： - 前回議事録 - WS結果（第5回） - 新図書館の具体的なあり方（案）② - 参考事例等 - 基本構想（案）	第6回： - 前回議事録 - WS結果（第6回） - 市民説明会結果 - 基本構想	
	WEBアンケート	対象：全市民		調査票作成		調査		集計・分析								
	関係団体等 ヒアリング等	対象： 図書館ボランティア 市民グループ等								調査	まとめ					
		対象：福祉関連団体								調査	まとめ					
	新図書館 ワークショップ等	対象：中学・高校生								ミニワークショップ開催★	まとめ					
		対象：市内在住・在勤・在学層（中学生以上）	参加者募集・準備			★7/11			★10/31		★12/12	★中旬	★下旬	★下旬	★市民説明会	
					第1回：良いところ・改善したいところ - 検討経緯 - 市立図書館の現状			第2回：市全体でのサービスや利用者層の方向性 - 前回結果 - 市の概況、計画の方向性 - 市民アンケート結果（単純集計） - 参考事例 - 市立図書館の課題		第3回：市内図書館・室それぞれの役割等 - 前回結果 - 市民アンケート結果（全体） - 市立図書館の方向性 - 参考事例		第4回：図書コーナーの使い方と必要な空間等＜合同＞ - 前回結果 - 改修後の市民C（図書C含む）の使い方、必要諸室・面積 - 参考事例	第5回：新図書館のサービスと空間等 - 前回結果 - 図書Cの具体的なあり方（案） - 参考事例④（サービス等）	第6回：基本構想（案） - 前回結果 - 基本構想（案）		

基本構想とりまとめ