

狛江市新図書館整備基本構想の策定スケジュール

		令和3年										令和4年				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
新図書館	前提条件の整理と課題の抽出		①現状把握		職員ヒアリング①★				職員ヒアリング②	まとめ						
	コンセプト、概算規模目標及びサービス内容の検討							①市内全域の図書館サービスのあり方の検討								
	ゾーニング案の検討															
	基本構想（案）の作成							方向性確認・調整	骨子案作成					構想（案）とりまとめ		
	狛江市新図書館整備基本構想検討委員会				★7/16				★11/29		★		★		★	
					第1回： - 構想策定の目的 - 策定スケジュール - 市立図書館の現状			第2回： - 前回議事録 - 市民アンケート結果 - WS結果（第1回・第2回） - 市や図書館の現状と課題 - 市全体で目指すべき方向性（案） - 参考事例等		第3回： - 前回議事録 - WS結果（第3回） - ヒアリング等結果 - 市全体でのあり方（案） - 参考事例等		第4回： - 前回議事録 - WS結果（第4回） - 新市民センター図書コーナーの具体的なあり方（案） - 新図書館の具体的なあり方（案）① - 参考事例等		第5回： - 前回議事録 - WS結果（第5回） - 新図書館の具体的なあり方（案）② - 参考事例等 - 基本構想（案）		第6回： - 前回議事録 - WS結果（第6回） - 市民説明会結果 - 基本構想
	WEBアンケート	対象：全市民		調査票作成	調査	集計・分析										
	関係団体等ヒアリング等	対象：図書館ボランティア 市民グループ等							調査	まとめ						
		対象：福祉関連団体							調査	まとめ						
	新図書館ワークショップ等	対象：中学・高校生							ミニワークショップ開催★	まとめ						
		対象：市内在住・在勤・在学層（中学生以上）	参加者募集・準備		★7/11			★10/31		★12/12	★中旬	★下旬	★下旬	★市民説明会		
					第1回：良いところ・改善したいところ - 検討経緯 - 市立図書館の現状			第2回：市全体でのサービスや利用者層の方向性 - 前回結果 - 市の概況、計画の方向性 - 市民アンケート結果（単純集計） - 参考事例 - 市立図書館の課題		第3回：市内図書館・室それぞれの役割等 - 前回結果 - 市民アンケート結果（全体） - 市立図書館の方向性 - 参考事例		第4回：図書コーナーの使い方と必要な空間等＜合同＞ - 前回結果 - 改修後の市民C（図書C含む）の使い方、必要諸室・面積 - 参考事例		第6回：基本構想（案） - 前回結果 - 基本構想（案）		

基本構想とりまとめ